
„Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată 
în județul Galați”

Întâlnire de presă – 18 mai 2016



Societatea APA CANAL SA Galați a derulat, în perioada 2012-2015 (perioada de

realizare a lucrărilor de investiții incluse în proiect) proiectul regional „Reabilitarea

şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi”.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional

Sectorial „Mediu” 2007-2013 (POS Mediu), Axa prioritară 1 „Extinderea și

modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”.

Introducere



Date generale despre proiect

Contractul de finanţare a fost încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor, în

calitate de Autoritate de Management pentru POS „Mediu” şi Societatea Apa Canal

S.A. Galaţi. Acesta a fost semnat în 23 august 2011, având o durată de 41 de luni şi o

valoarea totală a proiectului de 551.738.533 lei.

Ulterior, valoarea contractului de finanțare s-a diminuat la valoarea de 507.718.645

lei, iar durata de implementare a acestuia a fost prelungită până la 30 iunie 2016.



Date generale despre proiect

Valoarea estimată a investițiilor, până la data de finalizare a Contractului de

Finanţare, este de 406.231.551,13 lei (fără TVA), repartizată pe următoarele

surse de finanțare:

 Finanțare nerambursabilă din Fond de Coeziune: 310.604.643,99 lei;

 Finanțare din bugetul de stat: 47.488.468,33 lei;

 Contribuţie beneficiar, din bugete locale UAT-uri implicate în proiect:

7.312.167,92 lei;

 Contribuţia Societăţii Apa Canal S.A. Galaţi, asigurată prin contractarea unui

împrumut cu BERD: 40.826.270,89 lei.



Proiectul acoperă cinci aglomerări, respectiv 11 localități din județ:

 Aglomerarea Galați (municipiul Galați);

 Aglomerarea Liești (comunele Barcea, Drăgănești, Ivești, Liești, Umbrărești);

 Aglomerarea Pechea (comunele Cuza Vodă, Pechea, Slobozia Conachi);

 Aglomerarea Tîrgu Bujor (orașul Tîrgu Bujor);

 Aglomerarea Tecuci (municipiul Tecuci).

Populația de pe teritoriul acestor 11 localități este de 387.775 persoane.

Date generale despre proiect



Investiții realizate prin proiect

Sistemul de apă potabilă

 reabilitarea şi extinderea aducțiunii de apă – 11,823km; 

 extinderea și reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei potabile – 237,457 km;

 staţii de pompare noi și reabilitate- 10 unități, 

 rezervoare de apă noi și reabilitate – 7 unități, 

 staţii de tratare a apei noi și reabilitate – 6 unități;

 reabilitare 126 foraje la fronturile de captare Salcia Liești, Vadu Roșca, Tecuci și Tîrgu 

Bujor; 

 executie branșamente individuale – 13.378 unitați;

 au fost implementate sisteme SCADA pentru monitorizarea sistemului de alimentare 

cu apă.



Investiții realizate prin proiect

Sistemul de apa uzată

 lucrări de extindere a reţelelor de canalizare – 347,934km;

 stații noi de pompare apă uzată - 57 unități; 

 3 noi stații de epurare construite și 2 stații de epurare a apelor uzate au fost 

extinse și reabilitate; 

 au fost implementate sisteme SCADA pentru monitorizarea sistemului de 

canalizare;

 achiziție sistem de uscare a nămolului în stația de epurare a apelor uzate în 

municipiul Galați.



Investițiile prevăzute în proiect au fost grupate pe nouă componente: șase contracte 

de lucrări, două contracte de servicii, şi un contract de furnizare, după cum urmează:

 GL-CP-01 Sistem de uscare a nămolului în stația de epurare a apelor uzate în 
municipiul Galați

 GL-CL-01 Extinderea stației de epurare din Galați

 GL-CL-02 Reabilitarea și extinderea Stației de Epurare Tecuci. Stație nouă de 
epurare în Târgu Bujor

 GL-CL-03 Stație nouă de epurare în aglomerarea Liești. Stație nouă de epurare în 
aglomerarea Pechea

Componentele proiectului



 GL-CL-04 Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în Tecuci și Târgu 
Bujor, inclusiv reabilitarea puțurilor Galați

 GL-CL-05 Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în aglomerarea 
Pechea, inclusiv reabilitarea conductei magistrale Galați

 GL-CL-06 Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în aglomerarea 
Lieşti

 GL-CS-01 Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea 
lucrărilor

 GL-CS-02 Audit

Componentele proiectului



Contractul de furnizare GL-CP-01 – SISTEM DE USCARE A NĂMOLULUI ÎN STAȚIA DE 
EPURARE A APELOR UZATE ÎN MUNICIPIUL GALAȚI

Semnarea contractului 03.10.2011

Demararea contractului/ordin de 
începere

28.10.2011

Perioadă de execuție perioadă de execuție de 17 luni şi o perioadă de 
notificare a defectelor de 12 luni.

Prestator S.C. Erg Termrom S.A. Galaţi

Valoarea contractului 13.610.100 de lei fără TVA

Stadiu contract FINALIZAT în data de 31.03.2013

Sistemul de uscare care a fost achiziționat în cadrul contractului, funcționează pe baza unui uscător 
tambur cu încălzire directă, cu o instalație de incinerare integrată a substanțelor non-condensabile 
și a aerului viciat. Această tehnologie a fost implementată pentru prima dată în România în cadrul 
proiectului de față, fiind exploatată cu succes în alte state de peste 15 ani.



Contractul de furnizare GL-CP-01 – SISTEM DE USCARE A NĂMOLULUI ÎN STAȚIA DE 
EPURARE A APELOR UZATE ÎN MUNICIPIUL GALAȚI



Contractul de lucrări 
GL-CL-01 – EXTINDEREA STAŢIEI DE EPURARE DIN GALAŢI 

Contractul a inclus etapa a 2 a Stației de Epurare Ape Uzate, respectiv tratarea secundară a apelor 
uzate pentru îndepărtarea azotului și fosforului, o nouă facilitate de îngroșare a namolului, un 
digestor suplimentar pentru fermentarea anaerobă a nămolului si deshidratarea acestuia cu folosirea 
biogazului rezultat.

Semnarea contractului 28.12.2012
Demararea contractului 14.01.2013
Perioadă de execuție durată de execuţie de 35 de luni şi 17 zile si o perioadă 

de notificare a defectelor de 12 luni
Perioada de notificare a defectelor 11.04.2016-11.04.2017
Prestator Asocierea S.C. VEGA 93 S.R.L. & S.C. ATLAS S.A.

Lider de asociere S.C. VEGA 93 S.R.L.
Valoarea revizuită a contractului 80.436.910,16 lei fără TVA
Stadiu contract Lucrari FINALIZATE în data de 30.12.2015



Contractul de lucrări 
GL-CL-01 – EXTINDEREA STAŢIEI DE EPURARE DIN GALAŢI 



Contractul de lucrări GL-CL-02 – REABILITAREA ŞI EXTINDEREA STAŢIEI DE EPURARE 
TECUCI. STAŢIE NOUĂ DE EPURARE ÎN TÂRGU BUJOR 

Schema tehnologică pentru stația de Epurare Tecuci, cât şi pentru stația de epurare de la Tîrgu 
Bujor asigură reținerea materiilor în suspensie (MTS), a substanțelor flotante (grăsimi, uleiuri etc.), 
eliminarea substanțelor organice biodegradabile (exprimate in CBO5), nitrificarea, denitrificarea, 
defosforizarea si stabilizarea aeroba a nămolului în bazinele de epurare biologică.

Semnarea contractului 21.02.2013
Demararea contractului 18.03.2013
Perioadă de execuție durată de execuţie de 30 de luni şi 8 zile o perioadă de 

notificare a defectelor de 12 luni
Prestator Asocierea S.C. VEGA 93 S.R.L. &Von Roll BHU Umwelttechnik 

GmbH & S.C. ATLAS S.A.
Lider de asociere S.C. VEGA 93 S.R.L.

Valoarea revizită a contractului 41.467.980,51 lei fără TVA
Stadiu contract Lucrari FINALIZATE în data de 25.09.2015



Contractul de lucrări GL-CL-02 – REABILITAREA ŞI EXTINDEREA STAŢIEI DE EPURARE 
TECUCI. STAŢIE NOUĂ DE EPURARE ÎN TÂRGU BUJOR 



Contractul de lucrări GL-CL-03 – STAŢIE NOUĂ DE EPURARE ÎN AGLOMERAREA LIEŞTI.
STAŢIE NOUĂ DE EPURARE ÎN AGLOMERAREA PECHEA 

Stația nouă de epurare în aglomerarea Liești cât și Stația nouă de epurare în aglomerarea Pechea 
funcționeaza folosind procesul de tratare cu nămol activ cu o singură treaptă de tratare, aerare 
extinsă, nitrificare și denitrificare şi îndepărtare biologică/chimică a fosforului.

Semnarea contractului 22.04.2013
Demararea contractului 09.05.2013
Perioadă de execuție durată de execuţie de 31 luni si 7 zile şi o perioadă de notificare a 

defectelor de 12 luni
Prestator Asocierea SC Tancrad SRL & Biogest International GmbH & Escalia 

Craus SA & Glavbolgarstroy AD  lider de asociere SC TANCRAD SRL
Valoarea contractului 41.312.972,70 de lei fără TVA
Stadiu contract Lucrari FINALIZATE în data de 15.12.2015



Contractul de lucrări GL-CL-03 – STAŢIE NOUĂ DE EPURARE ÎN AGLOMERAREA LIEŞTI.
STAŢIE NOUĂ DE EPURARE ÎN AGLOMERAREA PECHEA 



Contractul de lucrări 
GL-CL-04 – EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN 

TECUCI ŞI TÂRGU BUJOR, INCLUSIV REABILITAREA PUŢURILOR DIN GALAŢI 

Lucrările au fost derulate pe trei componente: modernizarea și extinderea sistemului de 
alimentare cu apa și de canalizare, precum si reabilitarea fronturilor de captare. Pentru prima 
componentă, în Tecuci rețelele de alimentare cu apă au fost extinse cu 32.561 m și reabilitate pe o 
lungime de 629 m. S-au realizat 2.035 branșamente și au fost reabilitate stația de tratare a apei N. 
Balcescu și stația de pompare Cosmești. Au fost realizate doua stații noi de pompare, precum și un 
sistem SCADA. 

Semnarea contractului 04.11.2013
Demararea contractului 18.11.2013
Perioadă de execuție durata de executie de 22 luni si 11 zile şi o perioadă de 

notificare a defectelor de 12 luni
Prestator Asocierea  S.C. TANCRAD S.R.L. – NORTHSTONE (NI) LIMITED –

MIVAN LIMITED
Lider de asociere S.C. TANCRAD S.R.L.

Valoarea contractului 64.414.041,82 lei fără TVA
Stadiu contract Lucrari FINALIZATE în data de 28.09.2015



Contractul de lucrări 
GL-CL-04 – EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN 

TECUCI ŞI TÂRGU BUJOR, INCLUSIV REABILITAREA PUŢURILOR DIN GALAŢI 

În Tîrgu Bujor, rețelele de alimentare au fost extinse cu 21.455 m și reabilitate pe o lungime de 
1000 m. Au fost realizate 763 branșamente, au fost reabilitate și extinse stația de tratare a apei și 
stația de pompare Umbrărești și a fost implementat un sistem SCADA. Au fost reabilitate conducta de 
aducțiune pe o lungime de 1772 m și cele trei rezervoare de înmagazinare. 

Pentru sistemul de canalizare, în Tecuci, a fost extinsă rețeaua cu 58.193 m, au fost construite 9 
stații noi de pompare a apei uzate, precum și un sistem SCADA, iar în Tîrgu Bujor, rețeaua de 
canalizare a fost extinsă cu 33.720 m si au fost construite 9 stații noi de pompare a apei uzate. 
Totodată s-a implementat sistemul SCADA. 

În ceea ce privește reabilitarea fronturilor de captare în Vadu Roșca, Salcia Liești, Tecuci (Cosmești 
si Rotunda) și Tîrgu Bujor, un număr de 126 de puțuri au fost deznisipate sau reforate și reechipate



Contractul de lucrări 
GL-CL-04 – EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN 

TECUCI ŞI TÂRGU BUJOR, INCLUSIV REABILITAREA PUŢURILOR DIN GALAŢI 



Contractul de lucrări GL-CL-05 – EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI 
APĂ UZATĂ ÎN AGLOMERAREA PECHEA,

INCLUSIV REABILITAREA CONDUCTEI MAGISTRALE GALAŢI 

Lucrările au fost derulate pe trei componente: modernizarea și extinderea sistemului de
alimentare cu apă și de canalizare, precum și reabilitarea conductei magistrale Galați.

Semnarea contractului 11.07.2013
Demararea contractului 25.07.2013
Perioadă de execuție durata de execuție de 21 luni si 13 zile şi o perioadă de 

notificare a defectelor de 12 luni
Prestator S.C. Vega 93 S.R.L.
Valoarea contractului 60.214.967,01 lei fără TVA
Stadiu contract Lucrari FINALIZATE în data de 07.05.2015



Contractul de lucrări GL-CL-05 – EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ
ŞI APĂ UZATĂ ÎN AGLOMERAREA PECHEA,

INCLUSIV REABILITAREA CONDUCTEI MAGISTRALE GALAŢI 

În aglomerarea Pechea, care include comunele Pechea, Slobozia Conachi și Cuza Voda, sistemul de 
alimentare cu apă a fost extins cu 65.989 m, a fost construită o nouă conductă de aducțiune de 
4.486 m, Dn 315 mm. Au fost realizate 3.505 branşamente de apa, au fost reabilitate o stație de 
tratare a apei și un rezervor de înmagazinare a apei. De asemenea, au fost realizate o stație noua de 
tratare a apei, un rezervor nou de înmagazinare a apei şi trei staţii de pompare noi. În ceea ce 
priveşte sistemul de canalizare, a fost extinsă rețeaua de canalizare cu 100.633 m şi au fost 
construite 16 stații de pompare a apei uzate.

Au fost reabilitați 5.492 m conducta magistrală Galați, Dn 1000 mm și Dn 1200 mm.



Contractul de lucrări GL-CL-05 – EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ
ŞI APĂ UZATĂ ÎN AGLOMERAREA PECHEA,

INCLUSIV REABILITAREA CONDUCTEI MAGISTRALE GALAŢI 



Contractul de lucrări 
GL-CL-06 – EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ

ÎN AGLOMERAREA LIEŞTI 

În aglomerarea Liești, care include comunele Liești, Ivești, Umbrărești, Barcea și Drăgănești, 
sistemul de alimentare cu apă a fost extins cu 115.816 m şi a fost construită o nouă conductă de 
aducțiune de 73 m. 

Au fost realizate 7.075 de branşamente, au fost reabilitate şi extinse o stație de tratare a apei şi 
două staţii de pompare. De asemenea, au fost realizate o stație de tratare a apei, două rezervoare 
de înmagazinare şi o staţie de pompare nouă. 

În ceea ce priveşte sistemul de canalizare, a fost extinsă rețeaua de canalizare cu 155.388 m şi au 
fost construite 19 stații de pompare a apei uzate.

Semnarea contractului 18.03.2013
Demararea contractului 28.03.2013
Perioadă de execuție durata de execuție de 19 de luni şi o perioadă de notificare a 

defectelor de 12 luni
Prestator S.C. Vega 93 S.R.L.
Valoarea contractului 82.432.262,30 lei fără TVA
Stadiu contract Lucrari  FINALIZATE în data de 27.10.2014



Contractul de lucrări 
GL-CL-06 – EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ

ÎN AGLOMERAREA LIEŞTI 



Contractul de servicii 
GL-CS-01 – ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI ŞI 

SUPERVIZAREA LUCRĂRILOR 

Până la aceasta dată, au fost finalizate toate activitățile incluse în contract, iar până la finalizarea 
contractului se desfăşoara activitatea de supervizare pentru perioada de notificare a defectelor 
aferenta contractelor de lucrări. 

Semnarea contractului 06.06.2012
Demararea contractului 02.07.2012
Perioadă de execuție Durata de executie 57 luni si 28 zile
Prestator S.C. Compania de Consultanţă şi Asistenţă Tehnică Bucureşti SRL
Valoarea actualizata a 
contractului

17.868.424,20 lei fără TVA

Stadiu contract Supervizare în perioada de notificare a defectelor
Data finalizare 30.04.2017



Contractul de servicii 
GL-CS-01 – ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI ŞI 

SUPERVIZAREA LUCRĂRILOR 

În cadrul acestui contract au fost realizate următoarele activităţi:
 Suport pentru Managementul Proiectului;

 Dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulică a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare, pentru aglomerările din judeţul Galaţi, Tecuci, Tîrgu Bujor, 
Pechea, Lieşti;

 Managementul reziduurilor din stațiile de epurare;

 Adoptarea planului de acțiune pentru protecția surselor de apă;

 Campanie de publicitate și promovare a Proiectului;

 Actualizare Master Plan;

 Supervizarea contractelor de lucrări.



Contractul de servicii 
GL-CS-02 – AUDIT 

Asigurarea serviciilor specifice de audit, obligatorii pentru contractele cu finanţare europeană, 
fiind îndeplinită planificarea şi respectarea executării tuturor componentelor proiectului, în 
conformitate cu specificaţiile menţionate în cererea de finanţare şi actele oficiale depuse la 
Autoritea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007 - 2013;

Verificarea corectitudinii documentelor întocmite, respectării regulilor sistemului de evidenţă 
contabilă şi eligibilităţii cheltuielilor. 

Semnarea contractului 05.08.2013
Demararea contractului 26.08.2013
Perioadă de execuție 37  de luni 
Prestator Asocierea S.C. Auditor Financiar Sarra S.R.L. (lider de asociere) – S.C. 

Quantum Expert S.R.L.
Valoarea contractului 78.750 lei fără TVA
Stadiu contract În derulare
Data de finalizare 26.09.2016



Vă mulţumim pentru atenţia acordată!
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